

# Smlouva o dílo

## dodatek č. 1

### **Obec Kamenné Žehrovice**

se sídlem Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČO: 002 34 508

zastoupená Lenkou Husarikovou, starostkou

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

### **Aquarius, spol. s r.o.**

se sídlem Pražská 224, 273 51 Kyšice

IČO: 49550616

DIČ: CZ49550616

zastoupená Karlem Skleničkou, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23708

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

Při rekonstrukci komunikací bylo zjištěno, že není potřeba sanace v plném rozsahu z důvodu skalnatého podloží v částech ulic Skalní a Spojovací. Tím vznikly tzv. „méněpráce“. Na základě těchto změn je vypracován dodatek č. 1.

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo s názvem „REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2023“ ze dne 19.7.2023 se mění ustanovení čl. V. Cena díla následovně:

Původní cena díla bez DPH	6 530 188,91 Kč
Vícepráce	507 364,80 Kč
Méněpráce	-1 006 303,69 Kč
<b>Upravená cena díla bez DPH</b>	<b>6 031 250,02 Kč</b>
DPH 21%	1 266 562,50 Kč
<b>Upravená cena díla vč. DPH</b>	<b>7 297 812,52 Kč</b>

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

Příloha: Soupis víceprací / méněprací

V Kamenných Žehrovicích, dne 14. 12. 2023



Lenka Husariková  
starostka obce  
objednatel

V Kyšicích, dne 6.11.2023



**AQUARIUS spol. s r.o.**  
Inženýrské stavby  
273 51 Kyšice, Prazáká 224  
Tel./fax: 312 526 346

Karel Sklenička  
jednatel společnosti  
zhotovitel