

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 329-2016

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem

„Bezpečné multifunkční sportoviště“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: **4 SOFT, s.r.o.**
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateři
ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmídem, jednateřem společnosti
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail: info@4soft.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: 43-4960250267/0100

dále jen jako „zhotovitel“

Objednatel: **Obec Kamenné Žehrovice**
sídlo: Karlovarská třída 6, Kamenné Žehrovice, PSČ: 273 01
zastoupen:
ve věcech smluvních: Soňa Černá – starostka obce
ve věcech technických: Soňa Černá – starostka obce
IČO: 00234508
DIČ: CZ27151514
Tel: 312 658 003, 724 181 803
e-mail: ou@kammennezehrovice.cz

objednatel není plátce DPH

dále jen jako „objednatel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016, jehož předmětem je úprava termínu dokončení díla:
„Bezpečné multifunkční sportoviště“

II. Účel dodatku č. 1 k SOD

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. III této smlouvy zhotovitelem.

III. Předmět dodatku

- 2.2 Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla:
Předpokládaný termín dokončení prací na díle: **do 30. 6. 2017**

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.
5.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2016, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Tanvaldu dne 10. 10. 2016

V Kamenných Žehrovicích, dne

...pro měkký dopad
4soft, s.r.o.

Krkonošská 425 IČ: 287 03 324
468 41 TANVALD DIČ: CZ23703324
fax: +420 493 394 287 info@4soft.cz

.....
Mgr. Dušan Šmíd - jednatel
Mgr. Michal Kubín - jednatel

.....
Soňa Černá – starostka obce