

DODATEK

ke smlouvě o dílo na projekční a inženýrskou činnost ze dne 6.1. 2021 na dílo:
„PD – MÍSTNÍ KOMUNIKACE 2022“
z důvodů zvětšení rozsahu, uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Obec Kamenné Žehrovice**
Adresa: Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
IČO: 00234508
DIČ: CZ00234508
Zástupce obce : Soňa Černá, starostka obce
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **PFProjekt s.r.o.**
Adresa: Soukenická 64/22, 274 01 Slaný
IČO: 07071353
DIČ: CZ07071353
Zastoupený: Ing. Petr Fojt, jednatel
(dále jen zhotovitel)

Tímto se z důvodů zvětšení rozsahu předmětu smlouvy o část ulice na pozemku parc.č. 96/2 mění tyto odstavce smlouvy o dílo následovně:

Ustanovení v čl. II. odst. 2.4. se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Rozsah předmětu smlouvy – řešené místní komunikace:

SO 101 – ulice S.K. Neumanna a ulice Svatopluka Čecha,

SO 102 – ulice Ve Fabrice,

SO 103 – ulice K Cihelně + část ulice na pozemku parc. č. 96/2

Ustanovení v čl. III. odst. 3.1. se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Plnění ze strany Projektanta zahrnuje činnosti definované v příloze smlouvy o dílo s názvem Cenová nabídka, kde jsou rozepsány jednotlivé cenové položky. Dodatečné plnění je rozepsáno v samostatné příloze tohoto dodatku s názvem Cenová nabídka – dodatek 1. Projektant je plátcem DPH. Celková cena díla je stanovena na původní částku 378 000,-Kč dle původního plnění, ke kterému se přičítá částka 68 000,-Kč za projektové práce na dodatečně přidaném úseku ulice K Cihelně na poz. parc. č. 96/2., celkem tedy 446 000,- (slovy: čtyřistačtyřicetšesttisíc korun českých) bez DPH.

Ustanovení v čl. IV. odst. 4.1. se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly, že Projektant provede výkony dle této smlouvy v těchto termínech:

- PD pro vyjádření DOSS 15. října 2021
- čistopis PD, podání žádosti o SP 30. listopadu 2021

V případě autorského dozoru bude doba plnění až v rámci realizace stavby.

Ustanovení v čl. V . odst. 5.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Projektant bude cenu účtovat průběžně vždy po předání příslušné části dokumentace. A to:

60% z původní částky částky 378 000,- po schválení projektového návrhu objednatelem, předání 2x tištěných pracovních paré.

40% původní částky 378 000,- a celková částka 68 000,- při předání čistopisu dokumentace v 6x paré + elektronicky dle čl. 3. této smlouvy, včetně všech vyjádření DOSS a potvrzené žádosti o stavební povolení.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.

V Kamenných Žehrovcích, dne 3.11.2021



Soňa Černá, starostka

Ve Slaném, dne 3.11.2021

Ing. Petr Fojt, jednatel