
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 
1.1.1. Název stavby 

Kamenné Žehrovice 
Přestavba obslužné panelové komunikace souběžné s ul. Karlovarskou 

1.1.2. Předmět a lokalizace stavby 

Předmětem stavby je rekonstrukce místní obslužné komunikace souběžné s ul. Karlovarskou 
a odbočné přístupové komunikace v Kamenných Žehrovicích. 

Stavba je umístěna na pozemcích parcelách č. 1063/42, 1063/50, 1063/69 a 1066/1 v 
katastrálním území Kamenné Žehrovice.  

1.2. Objednatel stavby 
Název:  Obec Kamenné Žehrovice 

Se sídlem: Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 

Kontaktní osoba: Soňa Černá - starostka 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 
Název:  PUDIS a. s. (Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u 

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka zápisu 1458, datum 
zápisu 01. 05. 1992) 

Se sídlem: Nad vodovodem č.2/3258, 100 31 Praha 10 

IČO:  4527 2891 

DIČ: CZ 4527 2891 

Kontaktní osoba pro věcná jednání: 

 Ing. Jan Petr – vedoucí skupiny komunikace; odpovědný 
projektant 

 Tomáš Kováč – hlavní inženýr projektu  
  



2. SO 171 Dopravn ě inženýrská opat ření při 
výstavb ě 

2.1. Obecné zásady 
Objekt dopravního opatření zahrnuje veškeré dopravní značení, které bude použito pro 

uzavření staveniště. Stavební práce mohou být zahájeny až po provedení dopravního 
opatření. Dopravní opatření bude zrušeno v co nejkratší době od skončení stavebních prací. 

Dopravní opatření jsou navržena s ohledem na co možná nejmenší dopad na stávající 
dopravu. Definitivní návrh dopravních opatření bude proveden (upřesněn) na základě 
konkrétních požadavků vybraného zhotovitele stavby. Stavební práce mohou být zahájeny 
až po provedení dopravních opatření, která budou uskutečněna ve třech po sobě 
následujících etapách. 

2.2. Popis DIO 
2.2.1. Etapa 1 

V etapě 1 bude vyznačen zákaz zastavení v komunikacích dotčených stavbou. Budou 
použity dopr. značky B28 „Zákaz zastavení“ s doplňkovými tabulkami E13 s vyznačením 
data začátku stavby. Rozmístění dopravního značení je patrné z přílohy C.1.1.2a. Zákaz 
zastavení bude vyznačen min. 1 týden před začátkem stavebních prací.  

Přehled použitého dopravního značení: 

B28 + E13 (OD…)  6x 

 

2.2.2. Etapa 2 

V etapě 2 bude zcela uzavřena rekonstruovaná komunikace v celém jejím rozsahu. 
Všechny stávající vjezdy budou opatřeny příčnými uzávěrami Z2 a B1+E13 („MIMO 
VOZIDEL STAVBY“). Na sousedních komunikacích bude vyznačen zákaz odbočení.  

Během etapy 2 dojde k omezení provozu v přilehlé ul. Karlovarské a to zejména 
v souvislosti s rekonstrukcí chodníku navazujícího na přechod přes Karlovarskou. V jízdním 
pruhu ve směru do Prahy bude provedena podélná uzávěra. Jako náhrada za dočasně 
uzavřený přechod pro chodce bude zřízen náhradní cca 40m východněji. S ohledem na 
krátkou dobu trvání bude aplikováno provizorní vodorovné značení z nalepovací pásky 
s textilní mřížkou. V prostoru mezi uzavřeným stávajícím a náhradním přechodem bude pro 
chodce zřízen na okraji ul. Karlovarské koridor š. 1,5m ohraničený zábranou (hrazením) a 
směrovacími deskami Z4a. Vozovka bude zúžena na min 5,8m. Dále budou podél okraje 
vozovky za účelem oddělení staveniště rozmístěny směrovací desky Z4a v rozestupu max. 
10m. 

Během etapy 2 zhotovitel stavby zabezpečí v závislosti na jejím průběhu vhodným 
způsobem (lávky, provizorní chodníky) průchod staveništěm pro pěší a přístup k přilehlým 
nemovitostem. 

Dopravní značení bude rozmístněno dle přílohy C.1.1.2b. 

Předpokládaná doba trvání etapy 2 bude 14 dní. 

 

Přehled použitého dopravního značení: 

 

A15   1x 

A15 + A6b  2x 

A15 + E7b  1x 



A6b   1x 

B1 + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY)  3x 

B24a + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY)  3x 

B24b + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY)  2x 

C4b   1x 

P6   1x 

IP6   2x 

E13 (PŘECHOD UZAVŘEN)   1x 

Z2   7x 

Z4a   22x 

Z4a + S1  6x (2 x 3ks) 

Z4b   1x 

 

2.2.3. Etapa 3 

Během etapy 3 pokračuje úplná uzávěra rekonstruované komunikace, při dodržení 
stejných zásad jako během etapy 2. Na rozdíl od etapy 2 bude pro chodce opět využitelný 
stávající přechod pro chodce přes ul. Karlovarskou a provizorní přechod z etapy 2 bude na 
začátku etapy 3 zrušen. 

Dopravní značení bude rozmístněno dle přílohy C.1.1.2c. 

Předpokládaná doba trvání etapy 3 bude 4 týdny. 

Přehled použitého dopravního značení: 

 

A15 + A6b  2x 

A15 + E7b  1x 

A6b   1x 

B1 + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY)  3x 

B24a + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY)  3x 

B24b + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY)  2x 

C4b   1x 

Z2   5x 

Z4a   20x 

Z4b   1x 

 

 


