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a) Identifikační údaje 
Označení stavby:  Kamenné Žehrovice – rekonstrukce Dělnické ulice v úseku 1. máje 

– K Údolí 
Stavebník:   Obec Kamenné Žehrovice       
    Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice        
Projektant:   PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 
Katastrální území:  Kamenné Žehrovice 
b) Stručný technický popis 
Jedná se o rekonstrukci ulice Dělnická v úseku 1. máje – K Údolí. Celková délka úprav je cca 
80 m. Stavba je v celé délce situována v intravilánu. 
c) Charakteristika a uspořádání staveniště včetně jeho 

odvodnění 
Staveniště se nachází v zastavěném území obce. Jedná se o prostor stávajících zpevněných 
ploch (vozovka, chodníky).  
Odvodnění staveniště je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 
d) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje 

o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které 
zajišťuje stavebník/objednatel 

Staveniště je tvořeno dočasnými zábory potřebnými pro stavbu, tyto zábory jsou podrobně 
znázorněny v koordinační situaci a situaci záborů. 
Stavebník zajišťuje všechny pozemky dané dočasnými zábory. 
Stavebník nezajišťuje plochy zařízení staveniště (ZS), plochy určené pro mezideponie a 
skládky, manipulační plochy, nezajišťuje obalovny, nezajišťuje zemníky pro materiály potřebné 
pro zemní práce. Stavebník tedy nezajišťuje ani potřebné pozemky pro ZS, betonárky, obalovny 
a zemníky. Toto je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 
e) Zásady návrhu zařízení staveniště 
Umístění ani návrh zařízení staveniště není součástí PD (kromě výše uvedeného). Jeho 
případné zřízení vč. zajištění potřebných ploch, napojení na zdroje energií a příslušných 
projednání a povolení je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 
Pro zařízení staveniště je možné využít kromě plochy rekonstruované komunikace i plochy ve 
vedlejších ulicích, které mohou sloužit i pro ukládání materiálu pro realizaci stavby.  
f) Návrh postupu a provádění výstavby 
Předpokládaná doba výstavby  
Předání staveniště zhotoviteli:  04/2018  
Dokončení stavby:   05/2018  
Postup a provádění výstavby:  
Stavba bude realizována jako celek. 
Stavba bude zahájena zemními pracemi a realizací odvodnění, poté budou osazeny obrubníky 
a realizováno vozovkové souvrství. 
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g) Objekty, které je nutné uvést samostatně do užívání 
Stavba bude uvedena do provozu jako celek. 
h) Možné napojení na zdroje 
Realizace dočasných přípojek se nepředpokládá, využijí se mobilní zdroje.   
Místo napojení na splaškovou kanalizaci lze využít chemických záchodů. 
Pro spojení je vhodné využívání mobilních telefonů místo trvalých linek. 
Elektrickou energii získá zhotovitel z mobilních zdrojů, případně po dohodě s investorem. 
Zdroj vody bude řešen dovozem z nejbližšího zdroje - zajistí zhotovitel. 
Odběr plynu pro stavbu nepřipadá v úvahu. 
i) Možnosti nakládání s odpady 
Neškodné odpady ze stavby odveze zhotovitel na skládky, které si sám opatří.   
Nebezpečné odpady, zejména asfaltové materiály, uloží na oprávněnou skládku škodlivých 
odpadů, nebo po dohodě se správcem komunikace a s investorem předá živičné materiály na 
stanovené místo k recyklaci. Všechny nebezpečné odpady budou likvidovány dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. 
Kovové odpady odveze zhotovitel do šrotu. 
Doklady o uložení odpadu a o hospodaření s nimi budou předloženy u kolaudace. 
j) Přístup na staveniště 
Přístup na staveniště bude ze stávající silnice II/606 (Karlovarská třída) a dále ulicemi Pod 
Horkami, případně 1. máje. Staveništní doprava bude vedena zejména ulicemi 1. máje a Pod 
Horkami a prostorem dočasného záboru, ostatní komunikace budou vozidly stavby používány 
jen v nejnutnější míře, aby se zamezilo obtěžování obyvatel hlukem a prachem. 
k) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho 

okolí 
Zhotovitel musí dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb zajistit oplocení stavby, především pak ploch 
zařízení staveniště, aby bylo znemožněno veřejnosti dostat se do prostor, které by je mohly 
ohrozit na životě a zdraví. Současně bude staveniště zajištěno bezpečnostními značkami podle 
platných předpisů. 
Přístup nepovolaných osob na staveniště bude u všech přístupů ke stavbě zakázán a označen 
bezpečnostními a dopravními značkami. 
Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací dopravním 
značením, značkami BOZ a vhodnými fyzickými zábranami. 
Vjezd na staveniště bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.   
Vozidla stavby vyjíždějící mimo staveniště budou očištěna mechanickým odstraněním hrubých 
nečistot.  
Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanizmy. Tím se zabrání 
případné kontaminaci zemin a vod ropnými produkty. 
V případě odstavení vozidel musí být vozidla zajištěna proti odkapům nebezpečných látek 
vhodnými opatřeními (např. vanami). 
Stavba nebude v kolizi s jinými stavbami v bezprostředním okolí. 
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l) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují 
bezpečnostní opatření 

Nejsou žádné zvláštní požadavky na provádění stavby. 
m) Návrh řešení dopravy během výstavby 
Individuální doprava: 
Během stavby bude ulice Dělnická pro individuální dopravu uzavřena. Parkování residentů 
bude umožněno na okolních komunikacích. 
Doprava na okolních komunikacích bude probíhat s omezením. Ulice Školní, Pod Horkami, 
K Mírovému náměstí a K Údolí budou po dobu výstavby osazeny dopravním značením IP10a 
„Slepá pozemní komunikace“ a nebudou tedy průjezdné. V ulici 1. máje dojde pouze 
k lokálnímu zúžení průjezdu v oblasti křižovatky 1. máje x Dělnická. 
Veřejná hromadná doprava: 
Zastávky ani trasy linek veřejné hromadné dopravy nebudou stavbou dotčeny. 
Pěší doprava: 
Během stavby bude uzavřena ul. Dělnická včetně stávajícího chodníku, pohyb peších bude 
probíhat po chodnících v okolních ulicích. Přístup do jednotlivých nemovitostí v prostoru 
staveniště bude pro chodce zachován. 
n) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví podle zákona č. 
309/2006 Sb. – v samostatné příloze – plán BOZP 

Každý pracovník stavby musí být prokazatelně seznámen se všemi platnými zákony a předpisy 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které se ho týkají podle jeho pracovního zařazení.  
Pracovníci stavby musí vykonávat pouze ty činnosti, které jim byly přikázány a k jejichž 
provádění mají příslušná oprávnění (řidiči, obsluha mechanizmů a elektrických zařízení a 
jiných).  
Pracovníci stavby musí být vybaveni všemi bezpečnostními ochrannými prostředky (ochranné 
přilby, ochranná obuv, pracovní oděv, výstražná vesta atd), které odpovídají jejich pracovnímu 
zařazení.  
Pracovníci stavby se mohou po staveništi pohybovat pouze v místech jejich přikázané pracovní 
činnosti. 
Dále existuje nebezpečí při pohybu vozidel stavby a stavebních strojů. Řidiči a obsluhy strojů se 
musí řídit všemi předpisy pro pohyb vozidel a strojů po staveništi, zejména při couvání. 
Na části hranic staveniště hrozí nebezpečí z veřejné automobilové dopravy v sousedství stavby.  
Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací na staveniště 
dopravním značením, bezpečnostními značkami a vhodnými fyzickými zábranami. 
Poloha podzemních elektrických vedení a dalších vedení musí být vytýčena správci těchto 
zařízení a označena a musí být respektovány požadavky správce vedení.  
O poloze vedení musí být informovány obsluhy všech strojů pro zemní práce, případně i další 
pracovníci.  
Zemní práce v blízkosti vedení budou prováděny ručně, aby nedošlo k jejich poškození.  
Případná veškerá vzniklá poškození sítí nutno neprodleně oznámit správcům a dohodnout další 
postup. Platí běžná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 
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