
SMLOUVA O DÍLO č. 
(dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) 

 
Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli 
 

Obec Kamenné Žehrovice 
IČ: 002 34 508 
Se sídlem: Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 
Zastoupená: Soňou Černou, starostkou 
 
jako „Objednatel“ na straně jedné 
 
a 
 
 
jako „Zhotovitel“ na straně druhé 
 
oba společně dále též jako „smluvní strany“ 
 
uzavřeli tuto 
 

SMLOUVU O DÍLO 
(dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) 

 
I. 

Preambule 
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při 
provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě definované zadávací dokumentací, projektovou 
dokumentací pro provádění stavby s názvy „Snížení energetické náročnosti objektu Základní 
školy v Kamenných Žehrovicích“, kterou vypracoval Ing. Müller a „ZŠ – rekuperační větrání 
učeben“, kterou vypracoval Ing. Balcar a v souladu s oceněným soupisem prací (výkazem 
výměr) vztahujícím se k Dílu. 
Zhotovitel je vítězným uchazečem v otevřeném podlimitním výběrovém řízení, vyhlášeným 
dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, pod názvem „ZŠ – 
snížení energetické náročnosti budovy“. Předmět zakázky bude financován z rozpočtu obce a 
z operačního programu životního prostředí pro období 2014-2020. 
 
 

II. 
Definice pojmů 

1. Smlouva o dílo – tato smlouva je podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, a to 
včetně všech jejich příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou smluvními 
stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo v písemné formě. 

2. Objednatel - osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Objednatel. 



3. Zhotovitel - osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Zhotovitel. Objednatel a 
Zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany Smlouvy o dílo. Zástupce 
Objednatele či zástupce Zhotovitele jsou osoby jmenované ve Smlouvě o dílo jako osoby 
oprávněné jednat za Objednatele či Zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu. 

4. Datum dokončení díla - datum určený na základě data zahájení zhotovení díla a doby 
realizace zhotovení díla v týdnech, kdy k takovému datu je Zhotovitel povinen práce na 
díle jako celku ukončit a dokončené dílo jako celek bez vad a nedodělků předat a 
Objednatel je povinen v tomto datu dílo převzít, je-li bez vad a nedodělků. 

5. Vícepráce – práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou uvažovány jako předmět díla dle 
Smlouvy o dílo ani jejich cena není uvažována ve sjednané ceně díla a smluvní strany se 
dohodly na jejich provedení. Vícepráce jsou pouze práce, které Zhotovitel vykonal na 
základě zvláštní objednávky, nebo dodatku ke Smlouvě o dílo, který současně osahuje 
cenové ujednání o vícepracích. 

6. Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuty v předmětu Díla a jejich 
cena ve sjednané ceně Díla a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly, nebo je 
Zhotovitel nevykonal, nebo je vykonal v menším rozsahu nebo kvalitě po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. 

7. Vady - vadou se rozumí stav díla, který neodpovídá ujednáním Smlouvy o dílo. Tím 
smluvní strany rozumí zejména, nikoliv však výlučně, odchylky v kvalitě, obsahu, 
rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí oproti podmínkám stanovených Smlouvou o 
dílo, technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy, nejde-li o 
Vícepráce nebo Méněpráce předvídané touto smlouvou. 

8. Nedodělky - nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky 
nebo služby oproti ujednáním Smlouvy o dílo. 

9. Havárie - stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody většího 
rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. Havárií je rovněž stav, kdy 
v důsledku vady díla dojde k závadě, v jejímž důsledku není možno dílo plně nebo 
částečně užívat, nebo je k užívání po dobu vady spojeno s výjimečnou činností, která by 
jinak nemusela být vynaložena. 

10. Subdodavatel - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost 
pro Zhotovitele týkající se zhotovení díla nebo jeho části na základě samostatné mezi 
nimi uzavřené smlouvy o dílo, příp. jiné smlouvy zajišťující participaci na provedení díla 
(subdodavatelské smlouvy). 

11. Dotace - spolufinancování díla z prostředků poskytnutých z operačního programu 
životního prostředí pro období 2014-2020. 
 
 

III. 
Vymezení díla 

1. Dílem dle Smlouvy o dílo (dále jen „Dílo“) je provedení stavebních prací, jejichž 
výsledkem bude zateplení budovy základní školy v Kamenných Žehrovicích v rozsahu a 
kvalitě definované zadávací dokumentací, projektovou dokumentací pro provádění stavby 
s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Kamenných 
Žehrovicích“, kterou vypracoval Ing. Müller a „ZŠ – rekuperační větrání učeben“, kterou 



vypracoval Ing. Balcar a v souladu s oceněným soupisem prací (výkazem výměr) 
vztahujícím se k Dílu (dále jen „Cenová nabídka“). Cenová nabídka je nedílnou součástí 
Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu). 

2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy o dílo řádně prostudoval (s 
vynaložením odborné péče) veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu (zejména pak tu, 
která tvoří přílohy ke Smlouvě o dílo) a všechna příslušná rozhodnutí orgánů státní 
správy, vztahující se k provedení Díla, (to vše dále jen „Dokumentace“), shledal tuto 
Dokumentaci bezvadnou a považuje ji za dostatečnou k provedení bezvadného Díla 
v souladu se Smlouvou o dílo, platnými normami ČSN a právními předpisy ČR. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že je dostatečně obeznámen s povahou a rozsahem Díla, a že 
shledává vymezení Díla obsažené ve Smlouvě o dílo a v Dokumentaci jako dostatečně 
určité. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě Dokumentace vztahující se k DÍLU 
schopen provést Dílo řádně a včas, a že Dokumentace neobsahuje žádné vady, které by 
mu bránily v řádném a včasném provedení Díla. Veškeré vady, rozpory a nedostatky 
v Dokumentaci vztahující se k Dílu, které by mohly mít nepříznivý vliv na kvalitu Díla, 
na včasné dokončení Díla nebo na jakoukoli jinou stránku zhotovení Díla, je povinen 
Zhotovitel písemně oznámit Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu Smlouvy o dílo. 
Na pozdější oznámení vad, nedostatků a rozporů Dokumentace k Dílu za účelem zvýšení 
ceny Díla nebo posunutí termínů dokončení Díla Zhotovitelem nebude brát Objednatel 
zřetel a Zhotovitel nemá právo na zvýšení ceny Díla v případě později objevených 
rozporů a nedostatků Dokumentace. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentace je k řádnému a včasnému provedení díla dle 
Smlouvy o dílo zcela postačující. Zhotovitel dále prohlašuje, že Dokumentace je 
dostačující pro vymezení požadované kvality Díla, nebo kvality Díla obvyklé, není-li 
kvalita Díla Objednatelem explicitně stanovena, a dále pro vymezení rozsahu Díla. 
Zhotovitel tak nemůže namítat nevhodnost, resp. vady Dokumentace převzaté od 
Objednatele za účelem provedení Díla dle Smlouvy o dílo, které si vyžádají potřebu 
změny v provedení Díla. 

4. Zhotovitel zaručuje Objednateli úplnost rozpočtu resp. Cenové nabídky dle ust. § 2621 
občanského zákoníku. 

5. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla v důsledku skrytých překážek místa plnění potřeba 
jeho změn oproti požadavkům specifikovaným Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli písemný návrh změn zhotovení Díla, a to tak, aby Dílo odpovídalo 
ujednáním Smlouvy o dílo a současně tak, aby pokud možno nedošlo k navýšení ceny 
Díla. Příp. riziko navýšení ceny Díla v tomto případě nese Zhotovitel. Teprve po 
písemném schválení soupisu změn Díla ze strany Objednatele má Zhotovitel právo 
provést odsouhlasené změny Díla. Zhotovitel nemůže v důsledku vyskytnuvších se 
skrytých překážek místa plnění přerušit zhotovování díla do dosažení dohody o změně 
Díla, ani není oprávněn z těchto důvodů od smlouvy odstoupit. 

6. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla potřeba jeho změn, doplňků nebo rozšíření Díla na 
základě požadavků Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto 
změn. Zhotovitel poté provede jejich ocenění. O těchto změnách uzavřou smluvní strany 
písemný „Dodatek ke Smlouvě o dílo“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu 



dokončení Díla a ceny Díla. Jiné formy dodatků ke Smlouvě o dílo nepůsobí mezi 
smluvními stranami účinky a jsou považovány za neplatné. 

 
 

IV. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele za podmínek stanovených 
Smlouvou o dílo zhotovit Dílo řádně a včas, ve sjednaném rozsahu a kvalitě a dokončené 
Dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli. 

2. Předmětem této smlouvy je na druhé straně závazek Objednatele dílo provedené v souladu 
se Smlouvou o dílo převzít a zaplatit za řádně provedené a v souladu se Smlouvou o dílo 
předané Dílo smluvenou cenu Díla. 

3. Předmětem této smlouvy je rovněž úprava dalších práv a povinností smluvních stran 
v průběhu zhotovování Díla, jakož i dalších práv a povinností smluvních stran po 
dokončení Díla. 
 
 

V. 
Cena díla 

1. Celková cena Díla jako celku byla smluvními stranami sjednána ve výši 10 875 304 Kč 
(slovy Deset miliónů osm set sedmdesát pět tisíc tři sta čtyři korun českých) s DPH. 

Objednatel není plátce DPH. 
2. Celková cena Díla dle odst.1 tohoto článku Smlouvy o dílo je konečná a neměnná. Její 

změna, zejména pak její zvýšení, je možná pouze na základě ustanovení Smlouvy o dílo 
týkajících se možných změn Smlouvy o dílo. Cena Díla je cenou stanovenou podle 
rozpočtu, který Zhotovitel sdělil Objednateli před uzavřením Smlouvy o dílo, a proto 
Zhotovitel nemůže požadovat vyšší cenu Díla v důsledku toho, že zhotovení Díla si 
vyžádá vyšší úsilí, než bylo původně předpokládáno. Právo Objednatele dle ust. § 2620 
občanského zákoníku zůstává zachováno. 

3. Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podstatně 
ztěžuje, Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat přiměřenou část ceny Díla (odměny) s přihlédnutím 
k vynaloženým nákladům v průběhu provádění Díla. 

5. Cena Díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
zhotovení, dokončení a předání Díla. 

6. Cena Díla obsahuje mimo vlastní zhotovení Díla také náklady zejména na: 
a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce při zhotovování Díla, 
b) opatření k ochraně životního prostředí při zhotovování Díla, 
c) náklady na sjednaná pojištění, 
d) náklady na spotřebu médií, zejména elektrické energie, plynu a vody v souvislosti 

s prováděním Díla, 
e) zajištění nezbytných dopravních opatření a dopravu materiálů a technologií, jejich 

součástí a příslušenství, 



f) zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. poplatků v souladu s příslušnými 
právními předpisy, 

g) zajištění případných nutných zkoušek a revizí Díla. 
7. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
8. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do data dokončení Díla. 
9. V rámci dohodnuté ceny Díla je uvažováno i odstranění vad a nedodělků po celou dobu 

trvání záruky za jakost Díla. 
10. Dojde-li v průběhu provádění Díla k písemné dohodě mezi smluvními stranami o 

Méněpracích, je Objednatel oprávněn jednostranně snížit celkovou cenu Díla, a to o 
částku, která je ekvivalentem dojednaných Méněprací s odkazem na Cenovou nabídku. 
Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen zohlednit při realizaci platebních podmínek dle 
Smlouvy o dílo. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Dílo je provedeno, je-li 
dokončeno a předáno. 

2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla včetně DPH nejdříve poté, kdy Dílo 
bude provedeno v souladu se Smlouvou o Dílo a v tomto stavu bude Objednateli předáno. 

3. Budou-li splněny podmínky dle předchozího odstavce 2, je zhotovitel oprávněn vystavit 
daňový doklad (fakturu) na částku ve výši odpovídající ceně Díla vč. DPH dle této 
Smlouvy o dílo snížené. 

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejich vystavení. Daňové doklady je 
Zhotovitel povinen doručit Objednateli neprodleně po jejich vystavení. 

5. Daňové doklady vystavené Zhotovitelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat alespoň: 

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje Objednatele, 
c) identifikační údaje Zhotovitele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem a základy podle sazeb DPH, 
j) sazby DPH, 
k) výši DPH celkem a podle výše sazby, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 
l) cenu celkem včetně DPH, 
m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 

6. Vyskytne-li se v průběhu provádění Díla potřeba Víceprací, a bude-li mezi smluvními 
stranami Smlouvy o dílo sjednána písemná dohoda o jejich provedení a o ceně za jejich 
provedení, budou tyto Vícepráce účtovány samostatným daňovým dokladem dle 



platebních podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Daňový doklad za Vícepráce je 
Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, kdy bude oběma smluvními stranami 
podepsán písemný protokol o jejich předání a převzetí. 

7. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven v rozporu s ustanoveními smlouvy, je 
Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit s uvedením, v čem nebyla 
ustanovení Smlouvy o dílo týkající se platebních podmínek dodržena. Zhotovitel se 
v takovém případě zavazuje, že vystaví opravný daňový doklad v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o dílo. 

8. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven Zhotovitelem předčasně, je Objednatel 
oprávněn takový daňový doklad (fakturu) odmítnout a vrátit Zhotoviteli. V takovém 
případě je Zhotovitel povinen předčasně vystavenou fakturu stornovat a následně vystavit 
fakturu novou, a to v okamžiku, kdy pro její vystavení jsou splněny všechny podmínky 
dle Smlouvy o dílo. 
 
 

VII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas v souladu s Dokumentací, platnými 
normami ČSN a platnými právními předpisy, a to v právě uvedeném pořadí. Je-li 
Dokumentace v rozporu s normami ČSN nebo platnými právními předpisy, je Zhotovitel 
povinen na to objednatele upozornit, poučit ho o případných důsledcích a požádat jej o 
jeho stanovisko. Pokud se Objednatel k tomu nevyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od 
doručení vyrozumění Zhotovitele, má se za to, že objednatel trvá na provádění Díla dle 
ustanovení této Smlouvy 

2. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení, dokončení a předání Díla nejpozději do 15 
dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva Objednatele, aby zahájil provádění 
Díla. 

3. Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí k provedení Díla dle předchozího odstavce 
nebo v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy o dílo. 

4. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel osobně, příp. Dílo provádí pod svým osobním 
vedením, tj. prostřednictvím Subdodavatele, za jehož činnosti při provádění Díla odpovídá 
Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškerá upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv o to Zhotovitele požádá. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou o dílo, stavebním 
povolením vztahujícím se k Dílu, platnými normami ČSN nebo obecně závaznými 
právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel 
tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy o dílo, které 
opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací na Díle, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřípustnými. Zhotovitel je povinen 



vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. 

7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

8. Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům provádění Díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti 
přiléhající k místu plnění) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Za tímto 
účelem se Zhotovitel zejména zavazuje, že nikdy nebude Dílo provádět mimo stanovenou 
pracovní dobu, tj. dobu od 7:00 hod. do 18:00 hod. Porušení této povinnosti zakládá právo 
Objednatele na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. 

9. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejích ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech v platném znění. 

10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci svých pracovníků nebo pracovníku 
Poddodavatele je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit. 

11. Veškeré použité materiály při provádění Díla musí být použity jako nové a musí mít 1. 
jakostní třídu, pokud není v Dokumentaci požadováno jinak. Veškeré na Díle použité 
materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemnou 
výzvu Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.  

13. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných právních předpisů. 

14. Zhotovitel je povinen vést od počátku provádění Díla stavební deník, do kterého se 
zapisují skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 

15. Povinnost vést Stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků vytčených při 
předání při předání a převzetí Díla nebo vydáním kolaudačního souhlasu k užívání Díla 
(rozhodující je okolnost, která nastane později). 

16. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodne pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy práce na Díle pokračuje. 

17. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli po skončení provádění Díla. První kopii obdrží 
Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba. 



18. Stavební deník musí být přístupný v místě plnění Díla kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat. 

19. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci stavebního, resp. technického dozoru, 
jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 
5 dnů ode dne, kdy se o zápisu ve stavebním deníku nebo montážním deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba dozvěděli. 

20. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci stavebního, resp. technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s takovým zápisem 
souhlasí. 

21. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje: 
a) název stavby podle stavebního povolení, 
b) místo stavby, 
c) název, sídlo, identifikační číslo Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněným za 

Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisových 
vzorů, 

d) název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele 
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisových vzorů, 

e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
f) název, sídlo, IČ Poddodavatelů, 
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění 

a odpovědnosti, 
h) jména a příjmení osob vykonávajících stavební, resp. technický dozor, 
i) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního 

deníku, 
j) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn, 
k) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 
l) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 

22. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje: 
a) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, zejména teplotu a srážky, 
b) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
c) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 
d) nasazení mechanických prostředků. 

23. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla: 
a) předání a převzetí staveniště, 
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení, včetně technologických přestávek, 
c) nástupy a provádění a ukončení prací Subdodavatelů, 
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí, 
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí, 
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 

ochranných pracích, v ochranných pásmech apod., 
g) manipulace se zeminami, stavební suti a nakládání s odpady, 
h) geodetická měření, 
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 



j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek, dodávek pro stavbu, 
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladových výrobků a zařízení proti 

poškození, odcizení apod., 
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 
n) souhlas se zakrýváním prací, 
o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené 

projektové dokumentace, 
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 
q) dílčí přejímky ukončených prací, 
r) provedení a výsledky zkoušek a měření, 
s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 
t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 
u) odstranění vad a nedodělků, 
v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§133, §134 Stavebního zákona), 
w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště, 
x) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

nebo archeologický nález. 
24. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci Objednatele, jimiž jsou pí. Soňa Černá 
b) oprávnění zástupci Zhotovitele, jimiž jsou  
c) osoba vykonávající stavební, resp. technický dozor, jíž je  
d) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 
e) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, 
f) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
g) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 

25. Stavební deník musí mít očíslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy do 
stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

26. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
provádění Díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

27. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží případně jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

28. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1xměsíčně. Objednatel je povinen 
oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se 
zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci stavebního, resp. technického 
dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni zúčastňovat se kontrolních dní. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své Subdodavatele. Kontrolní dny vede Objednatel, který může vedením 
pověřit osobu vykonávající funkci stavebního, resp. technického dozoru. Obsahem kontrolního 
dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci stavebního, resp. technického 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

29. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienická 
opatření a požární ochranu, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. 



 
 

VIII. 
Dokončení, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo jako celek tak, že Dílo bude dokončeno a Objednateli 
předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo nejpozději do  15.10.2017  od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zahájení provádění Díla Zhotoviteli. 

2. Předpokládané datum zahájení provádění Díla je 15.5.2017 
3. Dílo bude předáno jako celek po jeho kompletním dokončení. 
4. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně 14 pracovních dnů před 

jeho dokončením a současně jej vyzve k převzetí Díla. Objednatel je povinen termín předání Díla 
respektovat, nedohodne-li se se Zhotovitelem jinak, nebo nestanoví-li Smlouva o dílo jinak. 

5. Místem předání Díla je místo plnění dle této Smlouvy o dílo. 
6. V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit Dílo před datem dokončení Díla, není Objednatel v tomto 

výslovném případě povinen Dílo před datem dokončení Díla převzít. 
7. O dokončení, předání a převzetí Díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný 

Zhotovitelem i Objednatelem. 
8. Předávací protokol Díla dle předcházejícího odstavce bude obsahovat: 

a) údaje o Zhotoviteli, jeho Poddodavatelích, kteří se podíleli na provádění Díla a údaje o 
Objednateli, 

b) vymezení Díla, které je předmětem dodání, 
c) seznam dokladů předaným spolu s Dílem, 
d) údaje o provedených zkouškách funkčnosti Díla, budou-li Objednatelem při předání Díla 

vyžadovány, včetně uvedení, zda zkouška funkčnosti proběhla úspěšně nebo neúspěšně, 
e) soupis vad a nedodělků na Díle, 
f) dohodu o termínu a způsobu odstranění vad nebo nedodělků Díla, 
g) prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá bez vad a nedodělků nebo přijímá s vadami a 

nedodělky nebo nepřijímá, včetně uvedení důvodů, proč Dílo odmítá převzít. 
9. Vykazuje-li Dílo jakékoli vady, nedodělky nebo jiné nedostatky, je objednatel oprávněn převzetí 

Díla odmítnout a převzít jej až po jejich odstranění. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku 
v platném znění se na práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy o dílo neuplatní. 

10. Spolu s předáním Díla je Zhotovitel povinen předat dokumentaci (zejména pak dokumentaci 
skutečného provedení stavby), návody, protokoly o provedení Díla a další písemnosti, které jsou 
předvídány vymezením Díla dle smlouvy o dílo. Pokud Zhotovitel tyto dokumenty, doklady a 
písemnosti při předání Díla nepředá, považuje se dílo za nedokončené a Objednatel není povinen 
jej převzít s požadavkem na dodatečné doložení konkrétních písemností. 

11. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Takové zkoušky jsou pak provedeny na náklady Zhotovitele, vyplývají-li 
z povahy Díla, tj. je-li jejich provedením testován bezvadný stav Díla, resp. jeho jednotlivých 
částí. Požadavek Objednatele na dodatečné zkoušky bude obsahem předávacího protokolu k Dílu. 

12. Náklady na dodatečné Objednatelem požadované zkoušky nese Zhotovitel. 
13. Nedojde-li k sepsání protokolu o předání a převzetí Díla předvídaného Smlouvou o dílo, nebo 

nebude-li takový protokol obsahovat údaje předvídané Smlouvou o dílo považuje se Dílo jako 
celek příp. jeho část za nepředané a tím pádem i za nedokončené. 

14. Nebezpečí škody na Díle jako celku přechází na Objednatele dnem podpisu předávacího protokolu 
na Dílo jako celek a převzetím Díla objednatelem. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu svědčí 
Objednatel, a to od počátku jeho zhotovování. 



 
 

IX. 
Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady 
Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Má-li Dílo jakékoliv vady, které jsou zde při předání Díla nebo vady, které se na Díle objeví 
v průběhu záruční doby (trvání záruky za jakost), postupují strany, jako by se jednalo o podstatné 
porušení smlouvy a tomu pak odpovídají práva Objednatele. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí, 
případně běžným opotřebením. 

4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže zhotovitel na jejich nevhodnost písemně upozornil a Objednatel na jejich 
dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

5. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla, která počíná plynout teprve dnem následujícím po dni 
podpisu předávacího protokolu dle Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami za předpokladu, že 
Dílo bylo provedeno řádně, tj. bez vad a nedodělků, resp. dnem následujícím po dni, v němž byly 
odstraněny vady a nedodělky Díla, vytčené v protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž záruka 
za jakost se sjednává v délce 60 měsíců (slovy šedesát) měsíců. 

6. Záruční lhůta na Dílo neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo využívat pro vady Díla, 
za které Zhotovitel odpovídá. 

7. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat (vytknout) u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich zjištění, aby mohlo být právo 
z vadného plnění uplatněno u soudu. 

8. V reklamaci musí být uvedeno datum zjištění vady, vady musí být popsány nebo musí být 
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést, jakou požaduje nápravu, jinak 
platí, že výsledkem opravy bude zcela bezvadný stav. U nároků na výměnu součásti a zařízení, 
k nimž je obvyklé poskytovat samostatnou záruku, je nutné po třetí vadě vždy součást nebo 
zařízení vyměnit nebo nahradit lepším ekvivalentem. 

9. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná, nebo 
pokud není, tak požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů apod.) anebo přiměřenou slevu z cenu Díla. Objednatel je i oprávněn od 
smlouvy odstoupit. Volbu práva z vadného plnění je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli 
současně s písemným oznámením vady. Neučiní-li tak, má práva jako při nepodstatném porušení 
smlouvy. 

10. Reklamaci lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace nejpozději však do 3 pracovních dnů, 
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci uznává. 

12. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vytčené vady Díla neprodleně, tj. u vady nahlášené 
do 16 hod pracovního dne hned následující pracovní den, pokud se nedohodne s Objednatelem 
jinak. Reklamace se má za nahlášenou dnem jejího doručení Zhotoviteli. 

13. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že v rámci vytčené vady se jedná o Havárii nebo 
vadu bránící řádnému užívání Díla, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(Havárie) neprodleně, aby byla dodržena lhůta k odstranění vady stanovená Smlouvou o dílo. 



14. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, a to i ve sporných případech, až do 
případného rozhodnutí sporu o oprávněnosti nebo neoprávněnosti reklamace. 

15. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách shora uvedených, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel společně s náklady na zajištění 
opravy, které tím Objednateli vznikly. 

16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem, nejde-li o vadu havarijní. 

17. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady bez zbytečného odkladu. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, označené jako havárie, 
platí, že takto reklamovaná vada musí být odstraněna nejdéle do 48 hod od okamžiku nahlášení 
havarijní vady, tím se myslí okamžik doručení oznámení havarijních vad Objednatelem. 

18. O způsobu odstranění vady nebo nedodělku Díla bude vždy sepsán písemný protokol, který bude 
obsahovat popis vady, uvedení, zda se jednalo o havarijní vadu, způsob jejího odstranění, datum 
jejího odstranění a dobu, po kterou nebylo možno Dílo užívat a bude podepsán oběma smluvními 
stranami. 
 
 

X. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen provést (zhotovit) Dílo na svůj náklad a své nebezpečí do data dokončení 
Díla jako celek v souladu se Smlouvou o Dílo, platnými právními předpisy ČR a dále též 
v souladu s platnými normami ČSN. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré dodávky materiálu a prací, jichž je zapotřebí k řádnému 
zhotovení Díla. Objednatel Zhotoviteli žádné věci k provedení Díla nepředává vyjma 
Dokumentace, o níž Zhotovitel prohlašuje, že je bezvadná. 

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi v plném rozsahu 
stanoveném zákony ČR. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy o dílo (včetně zavázání poddodavatelů ke spolupráci 
s koordinátorem BOZP na staveništi), a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na akci a části Díla, kterou provádějí. Tento seznam je povinen na požádání 
objednatele předložit. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností 
na zhotovení Díla dle Smlouvy o dílo, a to po celou dobu provádění Díla. 

7. Podle § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je Zhotovitel 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
 

XI. 
Smluvní pokuty 



1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s dokončením Díla, tj. Dílo nebude dokončeno v datu 
dokončení Díla, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla 
vč. DPH za každý den takového prodlení Zhotovitele. 

2. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu předvídaném Smlouvou o Dílo (před započetím plynutí záruční doby), zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) za 
každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, s jejichž odstraněním se dostane do prodlení, přičemž 
tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 
vady nebo nedodělku. 

3. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení dle předchozího odstavce, přičemž v prodlení bude více než 
30 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta uvedená v předchozím odstavci na částku 100.000,- Kč (slovy 
sto tisíc korun českých) za jednotlivou vadu nebo nedodělek za každý den prodlení, a to od 31.dne 
prodlení včetně. 

4. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad (v záruční době) dle 
Smlouvy o dílo, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset 
tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním se dostane do prodlení, 
přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé 
jednotlivě vytčené vady. 

5. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení dle předchozího odstavce, přičemž v prodlení bude více než 
30 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta uvedená v předchozím odstavci na částku 100.000,- Kč (slovy 
sto tisíc korun českých) za jednotlivou vadu a každý den prodlení, a to od 31.dne prodlení včetně. 

6. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad (v záruční době) 
označených Objednatelem oprávněně jako havárie dle Smlouvy o dílo, zavazuje se uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každou 
jednotlivou havarijní vadu, s jejímž odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní 
pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé havarijní vady. 

7. Vede-li Zhotovitel stavební deník v rozporu s ustanoveními Smlouvy o dílo, zakládá porušení této 
povinnosti na straně Zhotovitele právo Objednatele na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy 
sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a to i opakovaně. 

8. Nevede-li Zhotovitel stavební deník dle Smlouvy o dílo vůbec, zakládá porušení této povinnosti na 
straně Zhotovitele právo Objednatele na smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun 
českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a to i opakovaně poté, kdy byl Zhotovitel 
na tuto povinnost Objednatelem upozorněn, a přesto nezjednal nápravu. 

9. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli bezprostředně poté, co mu vznikl 
nárok na její zaplacení. Smluvní pokuta bude vyúčtována Objednatelem dle ustanovení Smlouvy o 
dílo. Splatnost smluvní pokuty je 30 dní ode dne, kdy Smluvní pokuta byla Zhotoviteli 
vyúčtována. Vyúčtovanou smluvní pokutu je Objednatel jednostranným písemným prohlášením 
oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na zaplacení ceny Díla. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele domáhat se na Zhotoviteli náhrady 
škody, která mu byla způsobena porušením povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy o dílo. Jde 
zejména o škody, které jsou způsobeny Objednateli prostojem Díla a dále škody, které v důsledku 
takového prostoje vznikají obchodním partnerům objednatele, za něž odpovídá Objednatel. 

 
 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) dostane-li se Zhotovitel do prodlení se splněním data dokončení Díla delším než 30 dnů, 



b) dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku Díla, vytčené 
Objednatelem při předání a převzetí Díla, resp. jeho technologického celku, příp. vytčené 
Objednatelem v záruční době, delším než 30 dnů, 

c) v případech stanovených Smlouvou o dílo, 
d) v případech stanovených zákonem, 
e) v případě, že nebude poskytnuta dotace, a to před zahájením díla. 

2. Odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen učinit písemně a odeslat jej Zhotoviteli. Odstoupení 
od smlouvy působí právní účinky okamžikem doručení písemnosti způsobem předvídaným 
Smlouvou o dílo. 

3. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého Objednatel od Smlouvy o dílo 
odstupuje, jinak je odstoupení od Smlouvy o dílo nepatné. 

4. Odstoupením od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká s právními účinky ex nunc (od nyní). 
5. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a 

náhrady škody. 
 
 

XIII. 
Změny smlouvy 

1. Změny Smlouvy o dílo jsou přípustné pouze písemnou formou, a to na základě vzestupně 
číslovaných dodatků ke Smlouvě o dílo, které musí být odsouhlaseny a podepsány všemi 
smluvními stranami. Jakékoliv jiné změny, jichž se budou smluvní strany dovolávat, jsou 
posuzovány jako neplatné. 

2. Postup podle odstavce 1.shora se uplatní rovněž na případy, kde může dojít ke změně množství 
nebo kvality, příp. kde dochází ke změně v rozsahu Díla formou případných Víceprací nebo 
Méněprací. 

3. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku (právní nárok na zaplacení ceny Díla) dle Smlouvy 
o dílo na třetí osoby, zavazuje se, že postoupení pohledávky bez zbytečného odkladu (nejpozději 
do 2 pracovních dnů) oznámí Objednateli a předloží mu veškerou dokumentaci k takovému 
postoupení pohledávky (zejména smlouvu o postoupení pohledávky), z níž bude patrné jakým 
způsobem a z jakého titulu k postoupení pohledávky došlo, aby tyto skutečnosti mohl Objednatel 
bez zbytečného odkladu sdělit poskytovateli dotace, z níž bude hrazena část ceny Díla. 

 
 

XIV. 
Komunikace mezi smluvními stranami 

1. Předvídá-li Smlouva o dílo písemnou komunikaci mezi smluvními stranami, odesílá se písemnost 
na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Není-li takto odeslaná písemnost 
doručena dříve, účinky doručení nastávají 5 (slovem pátým) dnem po jejím odeslání smluvní 
stranou, nestanoví-li smlouva jinak. Smluvní strany se zavazují, že pokud u nich dojde nebo má 
dojít ke změnám v kontaktních údajích předvídaných Smlouvou o dílo, zavazují se tuto změnu 
písemně oznámit druhé smluvní straně nejpozději v den uskutečnění této změny, a to způsobem 
dle Smlouvy o dílo.  

2. Komunikace mezi smluvními stranami popsaná v předchozím odst. 1. tohoto článku může být 
plnohodnotně nahrazena komunikací prostředky komunikace na dálku, a to prostřednictvím faxu 
nebo emailu, příp. jiným způsobem zachovávajícími písemnou formu komunikace. Za tímto 
účelem smluvní strany uvádějí následující kontaktní údaje: 

 a) Zhotovitel  



  i.  Email:  
  ii.  Fax:  ----- 

 b) Objednatel 
  i.  Email: starostka@kamennezehrovice.cz 
  ii.  Fax:  ---- 

 
3. Za Zhotovitele je oprávněn jednat: 

a)  ve věcech smluvních pan/paní   
b)  ve věcech technických pan/paní  
 

4. Za Objednavatele je oprávněn jednat: 
a)  ve věcech smluvních paní Soňa Černá, tel: 724 181 803, 
   email:  starostka@kamennnezehrovice.cz  
b)  ve věcech technických pan/paní  

 
 

XIV. 
Ochrana důvěrných informací a duševního vlastnictví 

1. Veškeré informace, s nimiž Zhotovitel přijde do styku v rámci provádění Díla dle Smlouvy o dílo, 
jsou považovány za informace důvěrného charakteru. Zhotovitel odpovídá za to, že tyto informace 
nebudou zpřístupněny třetím osobám a je povinen tyto informace chránit vhodným způsobem. 
Tyto informace je Zhotovitel oprávněn využit výhradně za účelem zhotovení Díla.  

2. Za důvěrné informace nejsou považovány informace, které jsou veřejně dostupné nebo jsou 
dostupné z veřejně přístupných registrů státní správy. 

3. Důvěrné informace dle Smlouvy o dílo nejsou považovány za obchodní tajemství.  
4. Pokud Zhotovitel v rámci zhotovení Díla užije neoprávněně práv podléhajících ochraně duševního 

nebo průmyslového vlastnictví, která svědčí třetím osobám a tyto osoby uplatní nárok na náhradu 
škody vůči Objednateli, zavazuje se Zhotovitel, že takto vzniklou škodu nahradí.  

 
 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, dvě 

vyhotovení obdrží Objednatel.  
3. Na ustanovení této smlouvy se hledí spíše jako na platná než jako na neplatná. Nastane-li však 

neplatnost některého ustanovení této smlouvy, zavazují se jej smluvní strany nahradit ustanovením 
novým, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu této smlouvy. Pokud k takovému postupu 
neposkytne jakákoliv ze stran Smlouvy o dílo součinnosti, bude se rozporné ustanovení Smlouvy o 
dílo vykládat k tíži této smluvní stany.  

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může v rámci zprůhlednění veřejné 
správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů Zhotovitele na úřední 
desce, resp. na svojí webové stránce.  

5. Smluvní strany prohlašují, že vzájemná plnění dle této Smlouvy o dílo jsou v odpovídajícím 
poměru.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, že byla sepsána určitě, srozumitelně, 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.  



7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění.  

 
 

Přílohy ke Smlouvě o dílo 
  1) Projektová dokumentace 
  2) Oceněný Soupis prací (Výkaz výměr) 

    
 

V Kamenných Žehrovicích, dne 10.května 2017  V Praze  dne ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..  …………………………………………… 
 Obec Kamenné Žehrovice  
 Soňa Černá, starostka ] 

 Objednatel Zhotovitel 


