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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Dokumentace pro provedení stavby 

A) CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Jedná se o opravu stávajících chodníků podél Karlovarské třídy a opravu zpevněných 
ploch na náměstí v Kamenných Žebrovicích. Uspořádání staveniště si zajistí stavebník. 
Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí podélných trativodů. 

B) OBVOD STAVENIŠTĚ 

Obvod staveniště je dán plochou stavby chodníků a zpevněných ploch. Rozsah 
staveniště je pouze na pozemcích označených a uvedených v příloze C. Snímek 
pozemkové mapy. V případě zásahu na jiný pozemek, než je v majetku investora, musí 
investor získat souhlas majitele tohoto pozemku před vstupem nebo zásahem na daný 
pozemek. 

C) ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště se předpokládá na části pozemků v rozsahu staveniště. Plot kolem 
skládky materiálu bude dočasný, osazený na 30cm vysokých betonových patkách, 
které budou po celém obvodu plotu. 

D) NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 

Výstavba bude probíhat najednou v celé délce navrhované opravy chodníků. 
Jednotlivé části stavby budou dostatečně značeny. Každá část stavby bude začínat a 
končit dostupným přechodem, či místem pro přecházení, tak aby bylo možné převést 
osoby se sníženou schopností orientace a pohybu přes komunikaci. 

E) UVEDENÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ DO PROVOZU 

Navržená stavba neklade žádné nároky. 

F) NAPOJENÍ NA ZDROJE 

Napojení na el. energii je možné po dohodě s příslušnými pracovníky ČEZ a.s., 
z nejbližšího rozvaděče. Voda je k dispozici v obvodu staveniště. 

G) MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Skládka vybouraného materiálu včetně přebytečné zeminy bude určena nejpozději 
do předání staveniště zhotoviteli (v případě, že objednatel neurčí konkrétní skládku, bude 
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skládka zajištěna zhotovitelem stavby). Ornice bude rozprostřena v rámci 
předpokládaných sadových úprav. 

H) PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací. 

I) POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ 

      Na staveniště bude zakázán vstup nepovolaným osobám. Vstup na staveniště bude 
pouze se souhlasem stavby. 

J) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

      Vozidla stavby nesmí znečišťovat příjezdové a odjezdové veřejné komunikace.  

      Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytýčení všech podzemních 
inženýrských sítí včetně přípojek a případně ověřit sondami umístění a hloubky 
inženýrských sítí v místě křížení s navrhovanými. Podzemní inženýrské sítě jsou 
v dokumentaci zakresleny orientačně, dle podkladů jednotlivých správců. 

K) NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM STAVBY 

      Na staveništi budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a 
bezpečný pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných 
komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm. 

F) NAPOJENÍ NA ZDROJE 

      Napojení na el. energii je možné po dohodě s příslušnými pracovníky ČEZ a.s., 
z nejbližšího rozvaděče 

L) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

      Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v zákoně č. 309/2006 
Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a zákon 591/2006 Sb. (O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích). 

      Zvlášť se upozorňuje na provádění zemních prací. Je povinností zhotovitele, aby zjistil a 
vyznačil všechny inženýrské sítě a jiné překážky, hlediska směrového a hloubkového 
uložení. Vyznačení musí být potvrzeno jejich provozovateli. Výkopy, přiléhající k veřejným 
komunikacím, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou, za noci výstražným 
červeným světlem. Výstražná světla mohou být vzdálena od sebe nejvýše 50m. Přes 
výkop hlubší než 0,5m se musí zřídit bezpečné přechody o min. šířce 0,75m. Přechody 
nad výkopem hlubokým do 1,5m, musí být opatřeny oboustranným zábradlím o výšce 
1,1m. Pro pracovníky pracující ve výkopech, musí být zřízen bezpečný sestup (výstup), 



. . .  s t a v b y   s   d u š í  . . . 
 

 4 

okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. Objekty, 
nacházející se v blízkosti výkopu, musí být v případě ohrožení zabezpečeny. Stěny výkopů 
musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění se provádí pažením od hloubky větší než 1,3m 
v zastavěném území. Výkop musí mít světlou šířku 0,8m. 

        Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení, je možné za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků či strojů k těmto vedením. 

Při stavebních pracích lze používat stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Stroje lze 
používat jen k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými 
ustanoveními danými výrobcem a technickými normami. 
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