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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Dokumentace pro provedeni stavby

A) CHARAKTERISTIKA STAVENISTE

Jednd se o opravu stavaijicich qhodnik& podél Karlovarské tfidy a opravu zpevnénych
ploch na ndmésti v Kamennych Zebrovicich. Usporaddni stavenisté si zaiisti stavebnik.
Odvodnéni stavenisté bude provedeno pomoci podélnych trativodu.

B) OBVOD STAVENISTE

Obvod stavenisté je ddn plochou stavby chodnikl a zpevnénych ploch. Rozsah
stavenisté je pouze na pozemcich oznacenych a uvedenych v priloze C. Snimek
pozemkové mapy. V pripadé zdsahu na jiny pozemek, nez je v majetku investora, musi
investor ziskat souhlas maijitele tohoto pozemku pred vstupem nebo z&dsahem na dany
pozemek.

C) ZASADY NAVRHU ZARIZENi STAVENISTE

Zarizeni stavenisté se predpoklddd na Casti pozemkd v rozsahu stavenisté. Plot kolem
skiddky materidlu bude docCasny, osazeny na 30cm vysokych betonovych patkach,
které budou po celém obvodu plotu.

D) NAVRH POSTUPU A PROVADENI VYSTAVBY

Vystavba bude probihat najednou v celé délce navrhované opravy chodnikd.
Jednotlivé Cdasti stavby budou dostateéné znaceny. Kazdd Cdst stavby bude zacinat a
koncit dostupnym prechodem, Ci mistem pro prechdzeni, tak aby bylo moziné prevést
osoby se snizenou schopnosti orientace a pohybu pres komunikaci.

E) UVEDENi SAMOSTATNYCH OBJEKTU DO PROVOZU

Navrzena stavba neklade zadné naroky.

F) NAPOJENI NA ZDROJE

Napojeni na el. energii je moiné po dohodé s prislusnymi pracovniky CEZ as.,

G) MOZNOSTI NAKLADANI S ODPADY

Skiddka vybouraného materidlu véetné prebytecné zeminy bude uréena nejpozdéji
do predadni stavenisté zhotoviteli (v pripadé, ze objednatel neurci konkrétni skiddku, bude



..stavby s dusf ...

skiddka  zgjisténa  zhotovitelem  stavby). Ornice bude rozprosttena v ramci
predpoklddanych sadovych Uprav.

H) PRISTUPY NA STAVENISTE

Pristup na stavenisté bude ze stdvaijicich komunikaci.

1) POZADAVKY NA ZABEZPECENi STAVENISTE

Na stavenisté bude zakdzdn vstup nepovolanym osobdm. Vstup na stavenisté bude
pouze se souhlasem stavby.

J) ZVLASTNi POZADAVKY NA PROVADENi STAVBY

Vorzidla staviy nesmi znecistovat prijezdové a odjezdové verejné komunikace.

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné provést vytyCeni viech podzemnich
inZenyrskych siti véetné pripojek a pripadné ovéfit sondami umisténi a hloubky
inZenyrskych siti  vmist& kfizeni s navrhovanymi. Podzemni inzenyrské sité& jsou
v dokumentaci zakresleny orientacné, dle podkladd jednotlivych spravel.

K) NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM STAVBY

Na stavenisti budou zqijistény zdkladni podminky a oznaceni pro samostatny a
bezpecny pohyb s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné pristupnych
komunikacich a plochd&ch souvisejicich se stavenistém.

F) NAPOJENI NA ZDROJE

Napojeni na el. energii je mozné po dohodé& s piislusnymi pracovniky CEZ as.,

e

L) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prdci jsou uvedeny v zdkoné ¢. 309/2006
Sb. (Z&kon o zgjisténi dals§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci)
v ndvaznosti na zdkon &. 262/2006 Sb. (Zdkonik prace) a zdkon 591/2006 Sb. (O blizsich
minimdalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii prdci na stavenistich).

IVIGSt se upozoriuje na provdadéni zemnich praci. Je povinnosti zhotovitele, aby Zjistil a
vyznacil viechny inZzenyrské sité a jiné prekdzky, hlediska smérového a hloubkového
uloZzeni. Vyznaceni musi byt potvrzeno jejich provozovateli. Vykopy, priléhaijici k vefejnym
komunikacim, musi byt opatfeny vystraznou dopravni znackou, za noci vystraznym
Cervenym svétlem. Vystraznd svétla mohou byt vzddlena od sebe nejvyse 50m. Pres
vykop hlubsi nez 0,5m se musi ziidit bezpecné prechody o min. Sifce 0,75m. Pfechody
nad vykopem hlubokym do 1,5m, musi byt opatfeny oboustrannym zdbradlim o vysce
1,1m. Pro pracovniky pracuijici ve vykopech, musi byt zfizen bezpelny sestup (vystup),
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okraje vykopu nesmi byt zatézovdny do vzddlenosti 0,5m od hrany vykopu. Objekty,
nachazejici se v blizkosti vykopu, musi byt v pfipadé ohrozeni zabezpeceny. Stény vykopU
musi byt zajistény proti sesuti. Zajisténi se provddi pazenim od hloubky vétsi nez 1,3m
v zastavéném Uzemi. Vykop musi mit svétlou Sirku 0,8m.

Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych
nebezpecnych vedeni, je moiné za predpokladu, 7Ze budou ucinéna opatieni
zabranujici nebezpecnému priblizeni pracovnikd i stroju k témto vedenim.

Pri stavebnich pracich Ize pouZivat stroje a zarizeni, které svou konstrukci, provedenim a
technickym stavem odpovidaji predpisim k zqjisténi bezpecnosti prdce. Stroje Ize
pouzZivat jen kUcelim, pro které jsou technicky zpUsobilé v souladu stechnickymi
ustanovenimi danymi vyrobcem a technickymi normami.
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