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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

Dokumentace provedení savby 

A) CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Jedná se o opravu stávajících chodníků podél Karlovarské třídy a opravu 

zpevněných ploch na náměstí v Kamenných Žehrovicích. Uspořádání staveniště si zajistí 

stavebník. Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí podélných trativodů. 

B) OBVOD STAVENIŠTĚ 

Obvod staveniště je dán plochou stavby chodníků a zpevněných ploch. Rozsah 

staveniště je pouze na pozemcích označených a uvedených v příloze C. Snímek 

pozemkové mapy. V případě zásahu na jiný pozemek, než je v majetku investora, musí 

investor získat souhlas majitele tohoto pozemku před vstupem nebo zásahem na daný 

pozemek. 

C) ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště se předpokládá na části pozemků v rozsahu staveniště. Plot kolem 

skládky materiálu bude dočasný, osazený na 30cm vysokých betonových patkách, 

které budou po celém obvodu plotu. 

D) NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 

Výstavba bude probíhat najednou v celé délce navrhované opravy chodníků. 

Jednotlivé části stavby budou dostatečně značeny. Každá část stavby bude začínat a 

končit dostupným přechodem, či místem pro přecházení, tak aby bylo možné převést 

osoby se sníženou schopností orientace a pohybu přes komunikaci. 

E) UVEDENÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ DO PROVOZU 

Navržená stavba neklade žádné nároky. 

F) NAPOJENÍ NA ZDROJE 

Napojení na el. energii je možné po dohodě s příslušnými pracovníky ČEZ a.s., 

z nejbližšího rozvaděče. Voda je k dispozici v obvodu staveniště. 
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G) MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Skládka vybouraného materiálu včetně přebytečné zeminy bude určena nejpozději 

do předání staveniště zhotoviteli (v případě, že objednatel neurčí konkrétní skládku, 

bude skládka zajištěna zhotovitelem stavby). Ornice bude rozprostřena v rámci 

předpokládaných sadových úprav. 

H) PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací. 

I) POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ 

      Na staveniště bude zakázán vstup nepovolaným osobám. Vstup na staveniště bude 

pouze se souhlasem stavby. 

J) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

      Vozidla stavby nesmí znečišťovat příjezdové a odjezdové veřejné komunikace.  

      Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytýčení všech podzemních 

inženýrských sítí včetně přípojek a případně ověřit sondami umístění a hloubky 

inženýrských sítí v místě křížení s navrhovanými. Podzemní inženýrské sítě jsou 

v dokumentaci zakresleny orientačně, dle podkladů jednotlivých správců. 

K) NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM STAVBY 

      Na staveništi budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a 

bezpečný pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných 

komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm. 

F) NAPOJENÍ NA ZDROJE 

      Napojení na el. energii je možné po dohodě s příslušnými pracovníky ČEZ a.s., 

z nejbližšího rozvaděče 

L) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

      Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v zákoně č. 309/2006 

Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a zákon 591/2006 Sb. (O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích). 

      Zvlášť se upozorňuje na provádění zemních prací. Je povinností zhotovitele, aby zjistil 

a vyznačil všechny inženýrské sítě a jiné překážky, hlediska směrového a hloubkového 

uložení. Vyznačení musí být potvrzeno jejich provozovateli. Výkopy, přiléhající k veřejným 
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komunikacím, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou, za noci výstražným 

červeným světlem. Výstražná světla mohou být vzdálena od sebe nejvýše 50m. Přes 

výkop hlubší než 0,5m se musí zřídit bezpečné přechody o min. šířce 0,75m. Přechody 

nad výkopem hlubokým do 1,5m, musí být opatřeny oboustranným zábradlím o výšce 

1,1m. Pro pracovníky pracující ve výkopech, musí být zřízen bezpečný sestup (výstup), 

okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. Objekty, 

nacházející se v blízkosti výkopu, musí být v případě ohrožení zabezpečeny. Stěny 

výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění se provádí pažením od hloubky větší než 

1,3m v zastavěném území. Výkop musí mít světlou šířku 0,8m. 

        Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných 

nebezpečných vedení, je možné za předpokladu, že budou učiněna opatření 

zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků či strojů k těmto vedením. 

Při stavebních pracích lze používat stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 

technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Stroje lze 

používat jen k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými 

ustanoveními danými výrobcem a technickými normami. 

 

 

 

 

 

 

 


