Pfestavba obsluzné komunikace soub  ézna s ul. Karlovarskou
Kamenné Zehrovice
DSP/PDPS, 12/2015 Z0V

Obsah

1. IDENTIFIKACNT UDAJIE ... oo oottt et ettt et et e e et e et et et ettt et et e et et et e et et et et eeeeeeeeeees

O @ 74 = To= T T IK] r= 1Y/ o) VOO SUPR
L1010 NAZEV SEAVDY oottt e e et e e e sttt e e e et e e e e ssba e e e e ssteeeeeensbeeeeantbeeeearreaeeans
1.1.2. PFedme@t a loKaliZaCe STAVDY ..........ooiiiiiiiiiiiiic et

1.2. ODbjednate] STAVIDY ... e e e e e

1.3. Zhotovitel projektove dOKUMENTACE .........uuiiiiiiiiie ittt e e et e e e eneae e e e e

2. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ...ttt et et ee et ettt et e et ettt ettt e e e et e e et et eeeeae s

2.1. Charakteristika a uspofadani stavenisté véetneé jeho odvodneni..........cccoceeiiiienii e,
2.2. Stanoveni 0bVOdU STAVENISIE.........ccuiii it e e e e e e entae e e e stee e e e snbaeeeennees
2.3. Zé&sady navrhu zafizeni STAVENISIE ..........coiiiiiiie ettt
2.4. Navrh postupu a ProVAAENT SLAVHY ........eiiiiiiii e
2.5. Objekty, které je nutné uvést samostatn@ do UZIVANT..........ccceeeeiiiiiiiiiiiee e
2 T \V (o A o 1= B F= o To) [=] a T g - Wo [ (o 1= SR
2.7. MozZnosti NAKIAAANT S OAPAAY .....cccoiiiiiiiiie e e e e e e e e s st e e e e s e s snrrnaeeeees
2.8. PFIStUP NA STAVENISTIE ... e e e e e e s s e e e e e e st e e e e e e e eesnnrrraeeeees
2.9. Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli..........cccccceeeiiiicii e,
2.10. Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyZzaduji bezpe€nostni opatfeni ......................
2.11. Navrh feSeni dopravy BENREM VYSTAVDY ........ooiiiiiiiiiiieie e
2.12. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecénosti prace a ochrany zdravi

podle zédkona €. 309/2006 Sh. — v samostatné pfiloze — plan BOZP ..........ccccceiiiiiiiiiniiiee e,

R PUDIS

J akciova spole¢nost

ap



Prestavba obsluzné komunikace soub  &Zna s ul. Karlovarskou
Kamenne Zehrovice
DSP/PDPS, 5/2015 Z0V

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1. Ozna€eni stavby
1.1.1. Nazev stavby
Kamenné Zehrovice
Pfestavba obsluzné panelové komunikace soubé&zné s ul. Karlovarskou
1.1.2. Predmét a lokalizace stavby

Pfedmétem stavby je rekonstrukce mistni obsluzné komunikace soubé&zné s ul. Karlovarskou a
odbocné pfistupové komunikace v Kamennych Zehrovicich.

Stavba je umisténa na pozemcich parcelach €. 1063/42, 1063/50, 1063/69 a 1066/1 v katastral-
nim Uzemi Kamenné Zehrovice.

1.2. Objednatel stavby

Nazev: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6 5
273 01 Kamenné Zehrovice

1.3. Zhotovitel projektoveé dokumentace

Nazev: PUDIS a. s. (Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mést-
ského soudu v Praze, oddil B, vloZka zapisu 1458, datum zapisu 01.
05. 1992)

Se sidlem: Nad vodovodem €.2/3258, 100 31 Praha 10

ICO: 4527 2891

DIC: CZ 4527 2891

Kontaktni osoba pro vécna jednani:

Ing. Jan Petr — vedouci skupiny komunikace; odpovédny projektant
Tomas Kovac — hlavni inzenyr projektu

2. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

2.1. Charakteristika a uspo radani stavenist & véetné jeho odvodn éni

Stavenisté komunikace je tvofeno trvalym zaborem pro stavbu, zafizeni stavenisté, manipulacni
plochy kolem komunikace a ostatnich stavebnich objektld. Odvodnéni stavenisté pfi provadéni
stavby nebude feSeno samostatné, bude vsakovanim deStoveé vody do terénu. Zhotovitel stavby
zajisti aby nedoslo ke stékéni vod do pfilehlych nemovitosti.

2.2. Stanoveni obvodu stavenist é
Rozsah stavenisté je zakreslen v koordinacni situaci. Zahrnuje vSechny trvalé zabory potfebné
pro stavbu.

2.3. Zasady navrhu za Fizeni stavenist é

Pfi stavbé komunikace a ostatnich objektd nebude zfizovano slozité zafizeni stavenisté. Pro za-
fizeni stavenisté nebude vyuZit Zadny stavajici objekt.
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DocCasné objekty stavby se predpokladaji v minimalnim rozsahu pro vytvofeni zazemi stavby,
nutné pro socialni zazemi v prostoru zafizeni stavenisté. Zhotovitel pouzije pro kancelare, social-
ni a skladové prostory stavebni bufky nebo maringotky, umisténé na nékteré z aktualné volnych
ploch vozovek nebo plochy zafizeni stavenisté.

Na stavenisti nebude Zadna vyrobna zhotovitele (betonarna, obalovna, ohybarna).

Vybourané hmoty a prebytek zeminy odveze zhotovitel na skladky nejlépe bez mezideponie. Dle
dispozic investora bude dopravni vzdalenost na skladku do vzdalenosti 25 km.

Materialy a hmoty pro stavbu budou dovazeny z vyroben betond, Zivicnych smési a z jinych zdro-
ja.

Zhotovitel stavby ruci za zabezpeceni svého majetku na stavenisti.

Plochy stavenisté zlikviduje a upravi zhotovitel pfed pfedanim stavby odbérateli.

2.4. Navrh postupu a provad éni stavby
S predstihem bude ve vhodném vegetacnim obdobi provedeno kaceni stromu.

Stavba bude zahdjena Upravami pro dopravni opatieni. Pokracuje se dopravnim opatienim.
V nutném rozsahu se upravi ndjezd z vozovky do prostoru zafizeni stavenisté.

Dojde k rekonstrukci komunikace. Navrh postupu praci je patrny z vykresovych pfiloh ¢asti ZOV.
Na zavér se provede ochumusovani, zatravnéni a sadové Upravy.

Zhotovitel musi stéle postupovat se vSemi pracemi tak, aby co nejméné obtéZoval okolni obyva-
tele hlukem a prasnosti.

2.5. Objekty, které je nutné uvest samostatn & do uzivani

Stavba neobsahuje Zadné objekty, které by bylo nutné uvést samostatné do uzivani. V radmci
komunikace samotné bude s predstihem provedena uprava pficného prahu a navazujicivh chod-
nikovych ploch v ZU, tak aby bylo moZno pouzivat stavajici pfechod pres ul. Karlovarskou.

2.6. MoZné napojeni na zdroje

Vzhledem k sloZeni stavebnich objektd nebudou budovany Zadné do€asné pfipojky a vyuZiji se
vybudované definitivni zdroje po dohodé s investory.

Misto napojeni na splasSkovou kanalizaci Ize vyuzit chemickych zachodd.

Pro spojeni je vhodné vyuzivani mobilnich telefont misto trvalych linek.

Elektrickou energii ziska zhotovitel po dohodé s investorem, pfipadné z mobilnich zdroja.
Vodu Ize ziskat po dohodé s investorem, pfipadné pro provadéni praci je mozné ji dovazet.

Odbér plynu pro stavbu nepfipada v Gvahu.

2.7. Moznosti nakladani s odpady
NeSkodné odpady ze stavby odveze zhotovitel na skladky, které si sdm opatfi.

Nebezpecné odpady, zejména zivicné materidly, uloZi na opravnénou skladku Skodlivych odpa-
dd, nebo po dohodé se spravcem komunikace a s investorem preda zivicné materialy na stano-
vené misto k recyklaci.

Na stavbé neni pfedpoklad vzniku dalSich nebezpecnych odpadi. Pokud by nepfedvidané vznik-
ly, budou likvidovany dle zdkona €. 185/2001 Sbh. o odpadech a vyhlaSky MZP ¢&. 383/2001 Sbh. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Kovové odpady odveze zhotovitel do Srotu.
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Doklady o uloZeni odpadu a o hospodareni s nimi budou pfedloZeny u kolaudace.

2.8. Pristup na stavenist é

PFistup na stavenisté je mozny z Karlovarskeé tfidy odbo¢enim pfes ul. Sadovou, v omezené mife
i z okolnich obsluznych komunikaci (nevhodné pro téZka vozidla). Stavenistni doprava po verej-
nych komunikacich mimo obvod stavenisté se nepfedpoklada. Dopravni zatéz vznikla v dusledku
stavby navic oproti obvyklé dopravni zatéZi v misté je pfiméfena rozsahu stavby.

2.9. Pozadavky na zabezpe €eni ochrany stavenist é a jeho okoli

Stavenisté musi byt v nutném rozsahu zajisténo bezpecnostnimi znackami, zejména zakaz vstu-
pu, podle platnych pfedpist (nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb).

Plocha pro zafizeni stavenisté bude oplocena.

PFistup nepovolanych osob na stavenisté bude u vSech pfistupt zakazan a oznacen dopravnimi
znaCkami a bezpecnostnimi znackami.

Stavenisté bude zajiSténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci dopravnim znacenim,
znackami BOZ a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Vjezd na stavenisté bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.

Vozidla stavby vyjizdé&jici mimo staveniSté budou ociSténa mechanickym odstranénim hrubych
necistot.

Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zplsobilé mechanizmy. Tim se zabrani pfipad-
né kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty.

Provadéni stavby nebude znamenat ohroZeni pro pfipadné jizdy zachranné sluzby nebo hasi¢a,
jejich prijezdu musi dat stavba prednost.

Stavba nebude v kolizi s jinymi stavbami v bezprostfednim okoli.

2.10. Zvlastni poZzadavky na provad éni stavby, které vyZaduji bezpe ¢€nostni
opat feni

Provadéné stavebni prace jsou béZzného typu, neni nutné pouzivani neobvyklych stavebnich po-
stupl a technologii. Prace se budou Fidit béZnymi zdkonnymi a technickymi pfedpisy a hormami.

2.11. Navrh reSeni dopravy b éhem vystavby

Verejna automobilova doprava bude pfi Upravach komunikace dotéena, feSeni dopravy je samo-
statné obsazeno v dopravnich inZenyrskych opatfenich.

Béhem stavby je nutné zachovat pfistupy pro pési k jednotlivym nemovitostem.

2.12. Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe €nosti
prace a ochrany zdravi podle zakona €. 309/2006 Sb. — v samostatné
pFiloze — plan BOZP

Kazdy pracovnik stavby musi byt prokazatelné seznamen se vSemi platnymi zakony a predpisy
pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci, které se ho tykaji podle jeho pracovniho zafazeni.

Pracovnici stavby musi vykonavat pouze ty ¢innosti, které jim byly pfikazany a k jejichZ provadéni
maji pfislusna opravnéni (fidi¢i, obsluha mechanizmu a elektrickych zafizeni a jinych).

Pracovnici stavby musi byt vybaveni vSemi bezpecnostnimi ochrannymi prostfedky (ochranné
pfilby, ochranna obuv, pracovni odév, vystrazna vesta atd), které odpovidaji jejich pracovnimu
zafazeni.
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Pracovnici stavby se mohou po stavenisti pohybovat pouze v mistech jejich pfikazané pracovni
¢innosti.

Déle existuje nebezpedi pfi pohybu vozidel stavby a stavebnich strojd. Ridigi a obsluhy stroji se
musi fidit vSemi pfedpisy pro pohyb vozidel a stroju po stavenisti, zejména pfi couvani.

Na €asti hranic stavenisté hrozi nebezpedi z vefejné automobilové dopravy v sousedstvi stavby.

Stavenisté bude zajiSténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci na stavenisté doprav-
nim znacenim, bezpecnostnimi znackami a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Poloha podzemnich elektrickych vedeni a dalSich vedeni musi byt vyty€ena spravci téchto zafi-
zeni a oznacena a musi byt respektovany pozadavky spravce vedeni.

O poloze vedeni musi byt informovany obsluhy vSech stroju pro zemni prace, pfipadné i dalSi
pracovnici.

Zemni prace v blizkosti vedeni budou provadény ruéné, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Pfipadna veSkera vznikla poskozeni siti nutno neprodlené oznamit spravcim a dohodnout dalsi
postup. Plati béZn& ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.

Z charakteru stavby vyplyva, Ze na stavbé nehrozi nebezpeli sesuvu zemin, nebezpecli
Z toxickych latek a zareni, nebezpedi utonuti a padu pfes 10 m a dalsi rizika podle pfilohy €. 5
k nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

V Praze 12/2015 Jifi Bilek
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