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a) ldentifikaéni udaje

Oznaceni stavby: Projektova dokumentace — chodniky Kamenné Zehrovice 2018

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: Ing. Jan Tillinger, Vilimkova 224, 156 00 Praha 5
Katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis
Jedna se o rekonstrukci chodnik(l podél ul. Karlovarska v obci Kamenné Zehrovice. Stavba je

tvofena celkem tfemi oddélenymi lokalitami, celkova délka Uprav je cca 940 m. Stavba je v celé
délce situovana v intravilanu.

c) Charakteristika a uspofadani stavenisté véetné jeho

odvodnéni

StavenisSté se nachazi v zastavéném Uzemi obce. Pfevazné se jednd o prostor stavajicich
zpevnénych ploch (vozovka, chodniky), v menSi mife pak o zatravnéné plochy.
Odvodnéni stavenisté je plné v kompetenci zhotovitele stavby.

d) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje
0 pozemcich stavenisté, véetné pozemku, které
zajist'uje stavebnik/objednatel

Stavenisté je tvoreno trvalymi a doCasnymi zabory potfebnymi pro stavbu, tyto zabory jsou
podrobné znazornény v koordina¢ni situaci a v zadborovém elaborétu.

Stavebnik zajiStuje vS8echny pozemky dané trvalymi a do¢asnymi zabory.

Stavebnik nezajiStuje plochy zafizeni stavenisté (ZS), nezajiStuje zemniky pro materialy
potfebné pro zemni prace. Stavebnik tedy nezajistuje ani potfebné pozemky pro ZS, obalovny a
zemniky. Toto je pIné v kompetenci zhotovitele stavby.

e) Zasady navrhu zafFizeni stavenisté

Umisténi ani navrh zafizeni stavenisté neni soucasti DSP (kromé vySe uvedeného). Jeho
pfipadné zfizeni v&. zajiSténi potfebnych ploch, napojeni na zdroje energii a pfisluSnych
projednani a povoleni je plné v kompetenci zhotovitele stavby.

Pro zafizeni stavenisté je mozné vyuzit plochy rekonstruovanych chodnikd, které budou slouzit
i pro ukladani materiélu pro realizaci stavby.

f) Navrh postupu a provadéni vystavby

Predpoklddané doba vystavby

Pfedani stavenisté zhotoviteli: 04/2019

Dokonéeni stavby: 06/2019

Postup a provadéni vystavby:

Pfedpoklada se realizace stavby v ¢asové oddélenych etapach dle jednotlivych lokalit.

Stavba bude zahajena odstranénim stavajicich konstrukci chodnikd. Poté dojde k osazeni
prvkd odvodnéni (pfikopové Zlaby, odvodhovaci Zlaby napfi¢ chodniky), nasledné bude
realizovana novéa konstrukce zpevnénych ploch (chodniky, vjezdy) v€etné obrub. Stavba bude
ukoncéena definitivnimi terénnimi Gpravami.
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g) Objekty, které je nutné uvést samostatné do uzivani

Pfedpoklada se realizace stavby v ¢asové oddélenych etapach dle jednotlivych lokalit. Toto
plati zejména pro oblast u zakladni Skoly, kde je v rAmci projektu navrZzena rekonstrukce obou
chodnikd podél ul. Karlovarska.

h) Mozné napojeni na zdroje

Realizace docasnych pfipojek se nepfedpoklada, vyuziji se mobilni zdroje.

Misto napojeni na splaskovou kanalizaci Ize vyuzit chemickych zachodu.

Pro spojeni je vhodné vyuzivani mobilnich telefont misto trvalych linek.

Elektrickou energii zisk& zhotovitel z mobilnich zdrojd, pfipadné po dohodé s investorem.

Zdroj vody bude feSen dovozem z nejblizSiho zdroje - zajisti zhotovitel.
Odbér plynu pro stavbu nepfipada v tvahu.

1) Moznosti nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech (ve znéni pozdéjSich predpisu). Pivodcem odpadu ve smyslu zakona bude b&éhem
realizace stavby zhotovitel stavby.

Neskodné odpady ze stavby odveze zhotovitel na skladky, které si sdm opatfi.

Nebezpecné odpady, zejména asfaltové materialy, uloZi na opravnénou skladku Skodlivych
odpadu, nebo po dohodé se spravcem komunikace a s investorem preda Zivicné materialy na
stanovené misto k recyklaci. VSechny nebezpené odpady budou likvidovany dle zakona
¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s
odpady.

Kovové odpady odveze zhotovitel do Srotu.

Doklady o uloZeni odpadu a o hospodareni s nimi budou pfedloZeny u kolaudace.

j) PFistup na stavenisté

PFistup na stavenisté bude ze stavajici silnice 11/606 (ul. Karlovarska).

k) Pozadavky na zabezpeé€eni ochrany stavenisté a jeho
okoli

Zhotovitel musi dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb zajistit oploceni stavby, pfedevsim pak ploch
zafizeni stavenisté, aby bylo znemoznéno vefejnosti dostat se do prostor, které by je mohly
ohrozit na Zivoté a zdravi. Sou¢asné bude stavenisté zajisténo bezpecnostnimi znackami podle
platnych predpisu.

PFistup nepovolanych osob na stavenisté bude u vSech pfistupl ke stavbé zakazéan a oznacen
bezpecnostnimi a dopravnimi znackami.

Stavenisté bude zajiSténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci dopravnim
znacenim, zna¢kami BOZ a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Vjezd na stavenisté bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.

Vozidla stavby vyjizdé&jici mimo stavenisté budou oc€iSténa mechanickym odstranénim hrubych
necistot.

Zhotovitel stavby bude pouZivat pouze technicky zpusobilé mechanizmy. Tim se zabrani
pfipadné kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty.

V pfipadé odstaveni vozidel musi byt vozidla zajiSténa proti odkapim nebezpeénych latek
vhodnymi opatfenimi (napf. vanami).

Stavba nebude v kolizi s jinymi stavbami v bezprostfednim okoli.
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|) ZvlasStni pozadavky na provadeéni stavby, které vyzaduji
bezpeénostni opatreni

Nejsou Zadné zvlastni pozadavky na provadéni stavby.

m) Navrh reSeni dopravy béhem vystavby

Individualni doprava:

Béhem stavby budou po nezbytné nutnou dobu uzavieny sjezdy k pfilehlym nemovitostem za
uCelem jejich rekonstrukce. Pfistup ktémto nemovitostem bude FeSen po dohodé se
stavbyvedoucim, dle HMG stavby. Zhotovitel stavby musi postupovat tak, aby pfistup
k nemovitostem byl omezen na co nejkratSi dobu.

Po dobu realizace chodniku v lokalité 3 bude bez nahrady zruSena &ast parkovaciho pruhu
podél ul. Karlovarska smér Velk& Dobra; jedna se o Usek délky cca 70 m u kfizovatky s ul. Petra
Bezruce. U ostatnich lokalit nebudou pfi stavbé parkovaci stani dotena.

PFi realizaci novych obrub a technologické obnové pasu vozovky §. 1,0 m nutného pro jejich
osazeni dojde doCasné k zuzeni ul. Karlovarskd. Celkova Sifka vozovky je dostate¢na pro
zachovani stavajiciho provozu v obou smeérech pro vSechna vozidla.

Doprava na okolnich komunikacich bude probihat bez omezeni.

Vefejna hromadna doprava:

Zastavky ani trasy linek vefejné hromadné dopravy nebudou stavbou dotéeny.

Pé&si doprava:

Béhem stavby budou postupné uzavieny chodniky v jednotlivych lokalitach. Zhotovitel bude
postupovat s realizaci tak, aby v maximélni mife umoznil vyuziti chodnikd na proté&jSi strané
ulice. V Usecich lokalit 1 a 3, kde je pouze jednostranny chodnik, bude pohyb péSich po dobu
stavby probihat pfi krajnici vozovky (v zelenych pésech).

Pfistup do jednotlivych nemovitosti v prostoru stavenisté bude pro chodce zachovén.

n) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpeénosti prace a ochrany zdravi podle zakona €.
309/2006 Sb.

Kazdy pracovnik stavby musi byt prokazatelné seznamen se vSemi platnymi zakony a predpisy
pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, které se ho tykaji podle jeho pracovniho zafazeni.
Pracovnici stavby musi vykonavat pouze ty ¢innosti, které jim byly pfikazany a k jejichz
provadéni maji pfislusna opravnéni (fidi¢i, obsluha mechanizmlO a elektrickych zafizeni a
jinych).

Pracovnici stavby musi byt vybaveni vSemi bezpe¢nostnimi ochrannymi prostfedky (ochranné
pfilby, ochrann& obuv, pracovni odév, vystrazna vesta atd), které odpovidaji jejich pracovnimu
zafazeni.

Pracovnici stavby se mohou po stavenisti pohybovat pouze v mistech jejich pfikdzané pracovni
¢innosti.

Déle existuje nebezpedi pFi pohybu vozidel stavby a stavebnich stroji. Ridi¢i a obsluhy strojd se
musi fidit vSemi pfedpisy pro pohyb vozidel a stroju po stavenisti, zejména pfi couvani.

Na Casti hranic stavenisté hrozi nebezpeci z vefejné automobilové dopravy v sousedstvi stavby.
Stavenisté bude zajiSténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci na stavenisté
dopravnim znacenim, bezpec&nostnimi znackami a pfipadné vhodnymi fyzickymi zabranami.
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Poloha podzemnich elektrickych vedeni a dalSich vedeni musi byt vyty€ena spravci téchto
zafizeni a ozna¢ena a musi byt respektovany pozadavky spravce vedeni.

O poloze vedeni musi byt informovany obsluhy vSech stroju pro zemni prace, pfipadné i dalSi
pracovnici.

Zemni prace v blizkosti vedeni budou provadény ru¢né, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Pfipadna veskera vznikla poSkozeni siti nutno neprodlené oznamit spravcim a dohodnout dalSi
postup. Plati béZn& ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.




